

## **DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 2015/07/STX**

uzatvorenej dňa 09.07.2015 v súlade § 566 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“)  
medzi zmluvnými stranami:

### **Článok 1. Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Trebišovská energetická, s.r.o.**  
Sídlo: Poľná 2480/4, 075 01 Trebišov  
Štatutárny zástupca: Ing. Ildikó Starabová, konateľ  
IČO: 44 498 578  
DIČ: 2022716157  
IČ pre DPH: SK2022716157  
Zapísaný: OR Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 31319/V  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Peter Švolík

#### **1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Stavimex Slovakia, a.s.**  
Sídlo: Bojnická 10, 831 02 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Eduard Medo, riaditeľ  
IČO: 35 755 156  
DIČ: 2020243456  
IČ pre DPH: SK2020243456  
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1909/B  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Peter Budovinský

### **Článok 2. Úvodné ustanovenie**

- 2.1 Zmluvné strany konštatujú, že dňa 09.07.2015 uzatvorili Zmluvu o Dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela-stavby:

#### **„Vybudovanie centrálneho zdroja tepla a prepoj a centralizácia energetickej sústavy“**

v rozsahu opisu predmetu zákazky súťaže „Optimalizácia distribučnej sústavy a zdrojov tepla v Trebišove“, Zhotoviteľom predloženej ponuky do uvedenej súťaže, Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer. Rozsah prác tvoria položky, ktoré sú uvedené v Súhrnnom položkovom rozpočte (Príloha č.3 Zmluvy o Dielo).

### **Článok 3 Predmet dodatku**

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je úprava položiek č. 84 a 85 v časti SO 01 Kotelňa - stavebné riešenie stavby prílohy č. 3 Súhrnný položkový rozpočet. Zmluvné strany sa dohodli na zmene položiek nasledovne:

Stavba: **Centrálny energetický zdroj Trebišov**

Objekt: **SO 01 Kotelňa – stavebné riešenie**

Časť: **Stavebná časť**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu v EUR bez DPH
84		Montáž presvetlovacieho systému	107,000	m2	11,02916	1 180,12
85		Presvetlovací systém	107,000	m2	233,85168	25 022,13

#### Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.2 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by tento Dodatok č. 1 robili neplatným.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v Trebišove, dňa 3.6.2016

v Bratislave, dňa 13.6.

Ing. Ildikó Starabová, KO  
Trebišovská energetická, s.r.o.

Ing. Eduard Medo, riaditeľ  
Stavimex Slovakia, a.s.