DODATOK C. 1 K ZMLUVE O DIELO €. 2015/07/STX
uzatvorenej diia 09.07.2015 v sllade § 566 a nasl. Zak. ¢. 513/91 Zb. v zneni neskorsich predpisov

(d‘alej len ,,Obchodny zakonnik™)
medzi zmluvnymi stranami:

Clanok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel”
Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:
1€ pre DPH:
Zapisany:

TrebiSovska energeticka, s.r.o.

Pol'nd 2480/4, 075 01 Trebisov

Ing. Ildiké Starabova, konatel

44 498 578

2022716157

SK2022716157

OR Okresného sudu Kosice 1., oddiel: Sro, viozka cislo: 31319/V

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Peter Svolik

1.2 Zhotovitel”
Obchodné meno:
§|’dlo:
Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:
IC pre DPH:
Zapisany:

Stavimex Slovakia, a.s.

Bojnicka 10, 831 02 Bratislava

Ing. Eduard Medo, riaditel

35 755 156

2020243456

SK2020243456

OR Okresného sudu Bratislava 1., oddiel: Sa, vioZka Cislo: 1909/B

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Peter Budovinsky

Clanok 2. Uvodné ustanovenie

2.1 Zmluvné strany konstatujd, Ze dna 09.07.2015 uzatvorili Zmluvu o Dielo, predmetom ktorej je

zhotovenie diela-stavby:

~Vybudovanie centralneho zdroja tepla a prepoj a centralizacia energetickej

sustavy"

v rozsahu opisu predmetu zakazky sutaze ,Optimalizacia distribucnej ststavy a zdrojov tepla v
TrebiSove", Zhotovitelom predloZenej ponuky do uvedenej sutaze, Projektovej dokumentacie
a Vykazu vymer. Rozsah prac tvoria polozky, ktoré su uvedené v Suhrnnom polozkovom
rozpocte (Priloha ¢.3 Zmluvy o Dielo).

Clanok 3 Predmet dodatku

3.1 Predmetom tohto dodatku je Uprava poloziek ¢. 84 a 85 v Casti SO 01 Kotolfa - stavebné
rieSenie stavby prilohy ¢. 3 Suhrnny polozkovy rozpocet. Zmluvné strany sa dohodli na zmene

poloZiek nasledovne:

Stavba: Centralny energeticky zdroj Trebisov
Objekt: SO 01 Kotolfa — stavebné riesenie

Cast’: Stavebna &ast’



Por. | Kod Popis polozky, stavebného | MnoZstvo | Mernd | Jednotkova Spolu

Cislo | polozky | dielu, remesla, vykaz vymer | vymera | jednotka cena v EUR bez DPH

84 Montaz presvetiovacieho 147000 m2 11,02916 1 180,12
systému

85 Presvetlovaci systém 107,000 m2 233,85168 25 022,13

Clanok 4 Zaverecéné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok €. 1 nadoblda platnost’ a ucinnost’ diiom podpisu oboch zmluvnych stran a je
vyhotoveny v Siestich rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi Styri vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

4.2 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tento Dodatok ¢. 1 pozorne preditali, jeho obsahu porozumeli
a ten predstavuje ich slobodnl a véznu vol'u zbavent akéhokolvek omylu. Zmluvnym stranam
nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by tento Dodatok ¢&. 1 robili neplatnym.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela: o

v Trebigove, dita > (. (V1L v Bratislave dia 0\

Ing. Ildiké Starabova, ko. Ing. Eduard Medo, riaditel

TrebiSovska energeticka, .r.o. Stavimex Slovakia, a.s.




